

PHASAGE DU PROJET / DÉVELOPPEMENT DE DATA PATCH : MODULE DE CONTRIBUTION OUVERT					semaines 2021-T3			semaines 2021-T4						semaines 2022-T1																			
PHASES DU PROJET		sous-catégories	financement	total journées	ss-jours	SEPT.				OCT.			NOV.			DEC.			JAN.			FEV.											
						6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28		
1	Démarrage et gestion du projet	Réunion préparatoire entre parties prenantes	Gestion de projet	ADEME	2.0 j.																												
		Réunions intermédiaires et suivi	Gestion de projet	ADEME	6.0 j.																												
		Mobilisation, essaiage	Gestion de projet	partenaires	3.0 j.																												
2	Module de contribution / modération	Conception / architecture logicielle	Contribution/modération	porteur	12.0 j.																												
		R&D back office et backend de gestion des données	Contribution/modération	porteur	18.0 j.																												
		Développement back office et backend de gestion des données	Contribution/modération	ADEME	22.0 j.																												
		Standardisation des formats de réponse / interopérabilité	Contribution/modération	ADEME	6.0 j.																												
		Tests utilisateurs module	Contribution/modération	ADEME	5.0 j.																												
		Debugging / tests des back office et backend de gestion des données	Contribution/modération	ADEME	4.0 j.																												
3	Recherche design UX/UI	UX contribution / modération	Design	ADEME	10.0 j.																												
		Maquettes du module de gestion des données	Design	ADEME	8.0 j.																												
4	Intégration(s)	Développement du widget de contribution	Contribution/modération	ADEME	5.0 j.																												
		Développement de l'interface de contribution	Contribution/modération	ADEME	3.0 j.																												
		Intégration du module de gestion des données à Apiviz	Cartographie	partenaires	4.0 j.																												
		Tests utilisateurs widget	Contribution/modération	ADEME	5.0 j.																												
5	Mise en production	Dockerisation du module de gestion des données	Admin sys	ADEME	2.0 j.																												
		Installation du serveur du module de gestion des données - backend	Admin sys	ADEME	3.0 j.																												
		Installation du serveur du module de gestion des données - frontend	Admin sys	ADEME	2.0 j.																												
		Debugging / tests du module de gestion des données en production	Admin sys	ADEME	4.0 j.																												
6	Documentation et tutoriels	Réunions UX tutoriels	Documentation / tutoriels	ADEME	2.0 j.																												
		Tutoriel d'utilisation de la plateforme	Documentation / tutoriels	partenaires	4.0 j.																												
		Documentation technique d'installation et de développement local	Documentation / tutoriels	partenaires	2.0 j.																												
		Documentation technique d'installation dans un site tiers	Documentation / tutoriels	partenaires	1.0 j.																												
		Documentation technique de mise en production	Documentation / tutoriels	partenaires	2.0 j.																												
7	Finalisation livrables	Formalisation des annexes / livrables final	Gestion de projet	ADEME	2.0 j.																												
				<b>TOTAL JOURS</b>	<b>137.0 j.</b>																												

Développement      Mise en production      Tests utilisateurs      Documentation      Finalisation et livrables

VENTILATION DES FINANCEMENTS			
	ADEME		91.0 j.
	partenaires		16.0 j.
	porteur		30.0 j.