

PHASAGE DU PROJET / DÉVELOPPEMENT DE DATA PATCH : MODULE DE CONTRIBUTION OUVERT					semaines 2021-T3		semaines 2021-T4												semaines 2022-T1													
PHASES DU PROJET		sous-catégories	total journées	ss-totaux	SEPT				OCT.				NOV.				DEC.				JAN.				FEV.							
					6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28		
1	Démarrage du projet	Réunion préparatoire entre parties prenantes	Gestion de projet	2.0 j.	8.0 j.																											
		Réunions intermédiaires et suivi	Gestion de projet	6.0 j.																												
2	Module de contribution / modération	R&D back office et backend de gestion des données	Contribution/modération	15.0 j.	27.0 j.																											
		Standardisation des formats de réponse / interopérabilité	Contribution/modération	4.0 j.																												
		Tests utilisateurs module	Contribution/modération	4.0 j.																												
		Debugging / tests des back office et backend de gestion des données	Contribution/modération	4.0 j.																												
3	Recherche design UX/UI	UX contribution / modération	Design	10.0 j.	18.0 j.																											
		Maquettes du module de gestion des données	Design	8.0 j.																												
4	Intégration(s)	Développement du widget de contribution	Contribution/modération	5.0 j.	14.0 j.																											
		Développement de l'interface de contribution	Contribution/modération	2.0 j.																												
		Intégration du module de gestion des données à Apiviz	Cartographie	4.0 j.																												
		Tests utilisateurs widget	Contribution/modération	3.0 j.																												
5	Mise en production	Dockerisation du module de gestion des données	Admin sys	2.0 j.	11.0 j.																											
		Installation du serveur du module de gestion des données - backend	Admin sys	3.0 j.																												
		Installation du serveur du module de gestion des données - frontend	Admin sys	2.0 j.																												
		Debugging / tests du module de gestion des données en production	Admin sys	4.0 j.																												
6	Documentation et tutoriels	Réunions UX tutoriels	Documentation / tutoriels	2.0 j.	11.0 j.																											
		Tutoriel d'utilisation de la plateforme	Documentation / tutoriels	4.0 j.																												
		Documentation technique d'installation et de développement local	Documentation / tutoriels	2.0 j.																												
		Documentation technique d'installation dans un site tiers	Documentation / tutoriels	1.0 j.																												
		Documentation technique de mise en production	Documentation / tutoriels	2.0 j.																												
7	Finalisation livrables	Formalisation des annexes / livrables final	Gestion de projet	2.0 j.	2.0 j.																											
TOTAL JOURS				91.0 j.																												

Développement

Mise en production
Tests utilisateurs

Documentation

Finalisation et livrables