

BUDGET PREVISIONNEL / DATA PATCH

DEVELOPPEMENT DU MODULE DE CONTRIBUTION OUVERT
ET DE GESTION DE DONNEES CARTOGRAPHIABLES

durée du chantier : 6 mois

CATEGORIES	INTITULE	DETAILS	SS-CATEGORIE	RESSOURCE HUMAINE	ESTIMATIF JOURS	TJM	SS-TOTAL HT	SS-TOTAL JOURS	SS-TOTAL HT CATEGORIE	PART BUDGET
Gestion de projet	Réunion préparatoire entre parties prenantes	Réunions de mise en place (4 réunions)	Gestion de projet	chef de projet	2.0 j.	700 €/j. HT	1 400 € HT			
	Réunions intermédiaires et suivi	A raison de 2 réunions de 1/2 journée de suivi par mois	Gestion de projet	chef de projet	6.0 j.	700 €/j. HT	4 200 € HT			
	Réunions UX tutoriels	Concertations pluri-parités pour définition du périmètre du/des tutoriels	Documentation / tutoriels	chef de projet	2.0 j.	700 €/j. HT	1 400 € HT			
	Tutoriel d'utilisation de la plateforme	Rédaction du/des tutoriels	Documentation / tutoriels	designer / chef de projet	4.0 j.	700 €/j. HT	2 800 € HT			
	Formalisation des annexes / livrables final	Préparation des livrables et des annexes	Gestion de projet	chef de projet	2.0 j.	700 €/j. HT	1 400 € HT	16.0 j.	11 200 € HT	17.6%
Design UX/UI	UX contribution / modération	Recherche UX du parcours de contribution / modération - maquettes	Design	designer / dev front	10.0 j.	700 €/j.	7 000 € HT			
	Maquettes du module de gestion des données	Maquettage / UI des différentes pages	Design	designer / dev front	8.0 j.	700 €/j.	5 600 € HT	18.0 j.	12 600 € HT	19.8%
Développement carto / data	R&D back office et backend de gestion des données	API complète / standardisation des requêtes / sécurité oauth2	Contribution/modération	dev fullstack	15.0 j.	700 €/j.	10 500 € HT			
	Standardisation des formats de réponse / interopérabilité	Mise en conformité avec les standards Datapackage / Frictionless data	Contribution/modération	dev back	4.0 j.	700 €/j.	2 800 € HT			
	Intégration du module de gestion des données à Apiviz	Intégration / debugging / performances	Cartographie	dev front	4.0 j.	700 €/j.	2 800 € HT			
	Tests utilisateurs module	Suivi utilisateurs beta-testeurs et intégration des retours	Contribution/modération	dev front	4.0 j.	700 €/j.	2 800 € HT			
	Debugging / tests des back office et backend de gestion des données	Factorisation / debugging / tests unitaires	Contribution/modération	dev back	4.0 j.	700 €/j.	2 800 € HT			
	Documentation technique d'installation et de développement local	Documentation d'installation et de maintenance	Documentation / tutoriels	dev / chef de projet	2.0 j.	700 €/j.	1 400 € HT	33.0 j.	23 100 € HT	36.3%
Développement modération	Développement du widget de contribution	Développement widget intégrable sur Apiviz et sites tiers	Contribution/modération	dev front	5.0 j.	700 €/j.	3 500 € HT			
	Développement de l'interface de contribution	Intégration du widget de contribution à la cartographie	Contribution/modération	dev front	2.0 j.	700 €/j.	1 400 € HT			
	Tests utilisateurs widget	Suivi utilisateurs beta-testeurs et intégration des retours	Contribution/modération	dev front	3.0 j.	700 €/j.	2 100 € HT			
	Documentation technique d'installation dans un site tiers	Documentation d'installation et de maintenance	Documentation / tutoriels	dev / chef de projet	1.0 j.	700 €/j.	700 € HT	11.0 j.	7 700 € HT	12.1%
Admin Sys	Installation du serveur du module de gestion des données - backend	Installation application API / SAAS	Admin sys	devops	3.0 j.	700 €/j.	2 100 € HT			
	Installation du serveur du module de gestion des données - frontend	Installation frontend backoffice / SAAS	Admin sys	devops	2.0 j.	700 €/j.	1 400 € HT			
	Dockerisation du module de gestion des données	Intégration Docker pour une facilité de réutilisation par des tiers	Admin sys	devops	2.0 j.	700 €/j.	1 400 € HT			
	Debugging / tests du module de gestion des données en production	Tests unitaires et debugging	Admin sys	devops	4.0 j.	700 €/j.	2 800 € HT			
	Documentation technique de mise en production	Documentation d'installation et de maintenance	Documentation / tutoriels	dev / chef de projet	2.0 j.	700 €/j.	1 400 € HT	13.0 j.	9 100 € HT	14.3%
TOTAUX							63 700 € HT	91.0 j.	63 700 € HT	100.0%