

DETAIL DU FINANCEMENT DU PROJET DE COMMUN - PORTRAITS CLIMATIQUES - 17 JUIN 2021

CONDUITE DES ACTIVITES	ACTIVITE	CUMUL LABORATOIRES			LETG-Rennes			CRC-Biogéosciences			UMR Espace-Nice			ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES		
		FINANCEMENT	CO-FINANCEMENT	JOUR/HOMME	FINANCEMENT	CO-FINANCEMENT	JOUR/HOMME	FINANCEMENT	CO-FINANCEMENT	JOUR/HOMME	FINANCEMENT	CO-FINANCEMENT	JOUR/HOMME	FINANCEMENT	CO-FINANCEMENT	JOUR/HOMME
		€28 040	€37 100	597	€12 020	€11 400	199	€12 020	€11 400	199	€4 000	€14 300	199	€16 540	€59 140	
PHASE 1 (OCT-DEC 2021) Analyse des ICU à l'échelle des agglomérations et pré-sélection des sites	cumul jours / homme Phase I			195			65			65			65			23
	réunion de lancement avec les collectivités		€4 200	9		€1 800	3		€1 800	3		€600	3		€2 340	
	collecte et analyse des données à l'échelle de l'agglomération / LCZ (Recrutement IE LETG-Rennes, CRC-Biogéosciences)	€16 040	€10 500	180	€8 020		60	€8 020		60		€10 500	60		€6 750	
	Gestion de projet		€2 800	6		€1 200	2		€1 200	2		€400	2		€6 240	
PHASE 2 (JANV-MARS 2022) Concertation avec les collectivités pour sélectionner trois projets possibles de renouvellement urbain	cumul jours / homme Phase II			12			4			4			4			22
	ateliers de concertation avec les collectivités pour choisir les sites d'étude		€4 200	9		€1 800	3		€1 800	3		€600	3		€4 680	
	Gestion de projet		€1 400	3		€600	1		€600	1		€200	1		€3 120	
PHASE 3 (MARS - AOÛT 2022) Conduite d'un diagnostic préalable et identification des principes urbains, paysagers et architecturaux	cumul jours / homme Phase III			375			125			125			125			30
	Collecte de données mobiles et analyse statistique (site de projet) (recrutement stagiaires Master dans les trois laboratoires)	€12 000	€7 000	375	€4 000	€3 000	125	€4 000	€3 000	125	€4 000	€1 000	125		€4 680	
	traduction en pistes d'aménagement urbain des résultats des analyses statistiques concernant les facteurs influençant les ICU													€4 400	€14 830	
PHASE 4 (sept 2022) conduite de workshops de restitution et production de la publication « portraits climatiques »	cumul jours / homme Phase IV			15			5			5			5			34
	workshop de restitution (collectivités et communauté)		€4 200	9		€1 800	3		€1 800	3		€600	3		€4 680	
	Restitution formalisée de la démarche méthodologique		€2 800	6		€1 200	2		€1 200	2		€400	2		€2 340	
BESOIN EN ACQUISITION DE MATERIEL	€30 000	€30 000													€0	€0
installation d'un réseau de mesures à l'échelle de l'agglomération de Nice (capteur fixe)	€15 000	€30 000									€15 000	€30 000				
Complément instruments de mesures nécessaires le temps du projet de communs (mesures mobiles LCZ 8)	€15 000	€0		€5 000			€5 000				€5 000					
FRAIS DE DEPLACEMENTS		€12 000		€4 000			€4 000				€4 000				€2 850	
TOTAL (après frais de gestion labo)		€80 546	€67 100											€19 390	€59 140	

TOTAL FINANCEMENT DU PROJET	€226 176
TOTAL FINANCEMENT ADEME	€99 936
Part financement ADEME	44%
TOTAL CO-FINANCEMENT	€126 240